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Drugie spotkanie Komitetu Sterujacego projektu “Operation
visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-
UA-0240/17-00 w ramach Programu Wspotpracy
Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020.

Wojciech Kope¢
24.07.2019

2 lipca 2019 r. w Chetmie odbyto sie drugie spotkanie Komitetu
Sterujacego projektu “Operation visual monitoring of Border Crossing
Points” PLBU.04.01.00-UA-0240/17-00 w ramach Programu
Wspotpracy Transgranicznej Polska-Biatorus-Ukraina 2014-2020.

EDW PL-BY-UA
e 2014-2020

Nadbuzanski Oddziat SG reprezentowat Zastepca Komendanta Nadbuzanskiego Oddziaty
Strazy Granicznej ptk SG Lukasz Cwik, w spotkaniu uczestniczyli réwniez przedstawiciele
Panstwowej Stuzby Granicznej Ukrainy.

W trakcie spotkan oméwiono stan realizacji przedsiewzie¢ w projekcie, przedstawiono
harmonogram zaplanowanych dziatan zwiazanych z realizacja projektu oraz
przewidywane terminy dostaw sprzetu zakupionego w ramach projektu.
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On 2™ July in Chelm, within the framework of the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border
Cooperation Programme 2014-2020, the second meeting of the Steering Committee of the
project ,,Operation visual monitoring of Border Crossing Points” PLBU.04.01.00-
UA-0240/17-00 took place.

Nadbuzanski Border Guard Regional Unit was represented by BG Col. Lukasz Cwik -
Deputy Commander of Nadbuzanski Border Guard Regional Unit, at the meeting were
also present representatives of the State Border Guard Service of Ukraine.

During the meetings the state of implementation of project tasks was discussed, a
schedule of planned activities related to the implementation of the project was presented
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as well as the expected delivery dates of the equipment purchased as part of the project.



